

## Projektas „Aš galiu“

### VEIKLOS PROGRAMA (KOREKCIJOS LAIKO IR VIETOS ATŽVILGIU, VEIKLŲ PRAPLĖTIMAS)

Eil. Nr.	Veikla	Veiklos vieta	Priemonės	Atsakingas asmuo	Laikas
1.	<b>Projekto „Aš galiu“ pristatymas</b>				
1.1.	Informacinis seminaras: Projekto „Aš galiu“ pristatymas Kauno Jaunimo mokyklos pedagoginiam personalui	Kauno jaunimo mokykla	Kompiuteris, projektorius, kanceliarinės prekės, foto aparatas, filmavimo kamera	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. vasario 1-3d. (NUKELIAMA Į VASARIO 7 D.)
1.2.	Informacinis seminaras: Projekto „Aš galiu“ pristatymas Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrijos „Akių šviesa“ personalui	Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa“		Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. vasario 1-3 d. (NUKELIAMA Į VASARIO 8 D.)
1.3.	Informacinis seminaras: Projekto „Aš galiu“ pristatymas Kauno Jaunimo mokyklos moksleivių tėvams	Kauno jaunimo mokykla		Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. vasario 6-10 d. (NUKELIAMA Į VASARIO 9 D.)

1.4.	Informacinis seminaras: Projekto „Aš galiu“ pristatymas Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrijos „Akių šviesa“ jaunuolių tėvams	Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa“		Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. vasario 6-10 d. (NUKELIAMA Į VASARIO 10 D.)
1.5.	Informacinis seminaras: Projekto „Aš galiu“ pristatymas Kauno Jaunimo mokyklos moksleiviams	Kauno jaunimo mokykla		Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. vasario 13-14 d. (NUKELIAMA Į VASARIO 14 D.)
1.6.	Informacinis seminaras: Projekto „Aš galiu“ pristatymas Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrijos „Akių šviesa“ jaunuoliams	Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa“		Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. vasario 15,17 d. (NUKELIAMA Į VASARIO 23 D.)
1.7.	15-18 metų jaunuolių atranka-seminaras	Kauno jaunimo mokykla	Kompiuteris, projektorius, kanceliarinės prekės, foto aparatas, filmavimo kamera	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. vasario 20 – 24 d. (NUKELIAMA Į VASARIO 22 D.)
1.8.	15-18 metų jaunuolių atranka-seminaras	Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa“	Kompiuteris, projektorius, kanceliarinės prekės, foto aparatas, filmavimo kamera	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. vasario 20 – 24 d. (NUKELIAMA Į VASARIO 21 D.)

**PAKOREGUOTOS KOVO IR BALANDŽIO MĖNESIŲ VEIKLŲ DATOS**

Eil. Nr.	Veikla	Veiklos vieta	Priemonės	Atsakingas asmuo	Laikas
2.	<b>Savęs pažinimas</b>				
2.1.	Forum teatras „Aš žiūriu ir matau, aš girdžiu ir žinau, aš darau ir suprantu”	<i>Buvo:</i> Vyrų krizių centras <i>Pakeista:</i> Kauno aklujų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa”	Dekoracijos audiniai, siuvimo reikmenys, foto aparatas, filmavimo kamera, kompiuteris	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. kovo 8 d. (buvo numatyta 2012 m. kovo 5-9d.)
2.2.	Dailės terapija „Aš pasaulio dalis“	<i>Buvo:</i> Vyrų krizių centras <i>Pakeista:</i> Kauno aklujų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa”	Drobė, piešimo reikmenys, popierius, rėmai, foto aparatas, filmavimo kamera	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. kovo 15 d. (buvo numatyta 2012 m. kovo 12-13 d.)
2.3.	Psichodrama „Mano drama versus visuomenės drama“	<i>Buvo:</i> Vyrų krizių centras <i>Pakeista:</i> Kauno aklujų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa”	Dekoracijos audiniai, siuvimo reikmenys, foto aparatas, filmavimo kamera, kanceliarija, kompiuteris	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. kovo 22 d. (buvo numatyta 2012 m. kovo 19-23 d.)
2.4.	Žaidimų terapija „Žaidžiu profesijas“	<i>Buvo:</i> Vyrų krizių centras <i>Pakeista:</i> Kauno aklujų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa”	Kanceliarinės prekės, audiniai, siuvimo reikmenys, foto aparatas, filmavimo kamera, kompiuteris	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. kovo 29 d. (buvo numatyta 2012 m. kovo 16-30 d.)
2.5.	Iniciatyvinės grupės susirinkimas dėl veiklų aptarimo	Vyrų krizių centras		Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. balandžio 5 d.
2.6.	„Šoumeno“ programa	<i>Buvo:</i> Vyrų krizių centras <i>Pakeista:</i> Kauno aklujų ir silpnaregių vaikų globos bendrija	Foto aparatas, filmavimo kamera, kompiuteris, kanceliarinės prekės,	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė,	2012 m. balandžio 12 d. (buvo numatyta 2012 m. balandžio 2-13 d.)

		„Akių šviesa”		Bronius Palšis	
2.7.	Susitikimas su jaunuoliais	Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa”	Foto aparatas, kompiuteris, kanceliarinės prekės,	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. balandžio 13 diena
2.9.	Forum teatras „Idealusis aš – tikrasis aš“	<i>Buvo:</i> Vyrų krizių centras <i>Pakeista:</i> Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa”	Dekoracijos audiniai, siuvimo reikmenys, foto aparatas, filmavimo kamera, kompiuteris, kanceliarinės prekės	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. balandžio 19 d. (buvo numatyta 2012 m. balandžio 16-20 d.)
2.8.	Alter ego metodas „Profesijos link“	<i>Buvo:</i> Vyrų krizių centras <i>Pakeista:</i> Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa”	Kompiuteris, kanceliarinės prekės, foto aparatas, filmavimo kamera	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. balandžio 26 d. (buvo numatyta 2012 m. balandžio 23 – 27 d.)

Eil. Nr.	Veikla	Veiklos vieta	Priemonės	Atsakingas asmuo	Laikas
3.	<b>Kompiuterinio raštingumo tobulinimas</b>				
3.1.	Kompiuterinio raštingumo kursai: www svetainių kūrimas	Kauno jaunimo mokyklos kompiuterių klasė	Kompiuteriai, interneto ryšys, kanceliarinės prekės	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. gegužė mėn. 8,16,23 (numatyta 2012 m. gegužė-birželis)
3.2.	Susitikimas su aklųjų bendruomenės jaunimu	Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa”	Kompiuteriai, interneto ryšys, kanceliarinės prekės	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. gegužės 31 diena (Neplanuota veikla)
3.3	Iniciatyvinės grupės susitikimas	Asociacija „Vyrų krizių centras“		Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė,	2012 m. birželio 1 d. (neplanuota veikla)

				Bronius Palšis	
3.4.	Kompiuterinio raštingumo kursai: CV, motyvacinis laiškas, darbo skelbimų paieška	Kauno jaunimo mokyklos kompiuterių klasė	Kompiuteriai, interneto ryšys, kanceliarinės prekės	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. liepos 19, 20 (numatyta liepos 2-13)

Eil. Nr.	Veikla	Veiklos vieta	Priemonės	Atsakingas asmuo	Laikas
4.	<b>Darbo rinkos link: kitokia darbinė patirtis</b>				
4.1.	Seminaras „Kitokios darbo galimybės“	Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa“	Kompiuteris, projektorius, kanceliarinės prekės, foto aparatas, filmavimo kamera	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. liepos 24 d. (numatyta 2012 m. liepos 16-20 d.)

Eil. Nr.	Veikla	Veiklos vieta	Priemonės	Atsakingas asmuo	Laikas
5.	<b>Patirties apipavidalinimas: leidinys</b>				
5.1.	Baigiamasis forumas su projekto dalyviais ir iniciatyvine grupe	Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa“ (numatyta Vyrų krizių centras)	Kompiuteris, projektorius, kanceliarinės prekės foto aparatas, filmavimo kamera	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. liepos 27 d. (numatyta 2012 m. liepos 23-27 d.)
5.2.	Informacinio leidinio apie projektą kūrimas	Vyrų krizių centras	Kompiuteris, kanceliarinės prekės foto aparatas	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. rugpjūčio 2,5,13,14,15, 18,24; rugsėjo 7,13,20,21 (numatyta 2012 m. rugpjūtis – rugsėjis)
5.3.	Informacinio leidinio apie projektą kūrimas	Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa“	Kompiuteris, kanceliarinės prekės foto aparatas	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. rugpjūčio 14 d. (numatyta 2012 m. rugpjūtis – rugsėjis)
5.4.	Informacinio leidinio apie projektą	Kauno jaunimo mokykla	Kompiuteris, kanceliarinės prekės foto aparatas	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė,	2012 m. rugpjūčio 18 d. (numatyta

	kūrimas			Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. rugpjūtis- rugsėjis)
5.4.	Informacinio filmuko kūrimas	Vyrų krizių centras	Filmavimo kamera, kompiuteris, projektorius, foto aparatas	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. rugsėjo 24, 28, 29 (numatyta 2012 m. rugpjūtis – rugsėjis)
5.5.	Informacinio filmuko kūrimas	Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa”	Filmavimo kamera, kompiuteris, projektorius, foto aparatas	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. rugsėjo 29 (numatyta 2012 m. rugpjūtis – rugsėjis)
5.6.	Informacinio filmuko kūrimas	Kauno jaunimo mokykla	Filmavimo kamera, kompiuteris, projektorius, foto aparatas	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. rugsėjo 30 (numatyta 2012 m. rugpjūtis – rugsėjis)
5.7*	Projekto rezultatų viešinimas kitose NVO	NVO, Vyrų krizių centras ir kitos organizacijos (pastarosios nenumatytos)	Kompiuteris, projektorius	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	Numatyta 2012 m. spalis - lapkritis
5.8	Forum teatras „Kaukių balius <i>Žaidžiu profesijas</i> “	Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa”	Dekoracijos, siuvimo reikmenys, kanceliarinės prekės	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. lapkričio 30 d.(2.8 ir 2.9 veiklų apibendrinim as, nenumatyta veikla)

\*5.7 veikla detalizuojama žemiau:

Eil. Nr.	Veikla	Veiklos vieta	Priemonės	Atsakingas asmuo	Data
5.7.1	Projekto rezultatų viešinimas	Asociacija „Vyrų krizių centras”	Kompiuteris, projektorius	<b>Agnė Dorelaitienė<sup>1</sup>, Rasa Lopetaitė,</b>	2012 m. spalio 1 d.

<sup>1</sup> Šioje skiltyje nurodymi visi asmenys, nes visi iniciatyvinės grupės planavo, organizavo šias veiklas, tačiau pažymėti asmenys fiziškai vykdavo į susitikimus.

	kitose NVO			Domas Kuncė, Aidas Urbonas, <b><u>Eglė Pempytė,</u></b> <b><u>Gita</u></b> <b><u>Argustaitė,</u></b> <b><u>Bronius Palšis</u></b>	
5.7.2	Projekto rezultatų viešinimas kitose NVO	Kauno jaunimo mokykla	Kompiuteris, projektorius	<b><u>Agnė Dorelaitienė,</u></b> Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, <b><u>Eglė Pempytė,</u></b> <b><u>Gita</u></b> <b><u>Argustaitė,</u></b> <b><u>Bronius Palšis</u></b>	2012 m. spalio 5 d.
5.7.3	Projekto rezultatų viešinimas kitose NVO	Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa“	Kompiuteris, projektorius	<b><u>Agnė Dorelaitienė,</u></b> <b><u>Rasa Lopetaitė,</u></b> Domas Kuncė, Aidas Urbonas, <b><u>Eglė Pempytė,</u></b> Gita Argustaitė, <b><u>Bronius Palšis</u></b>	2012 m. spalio 7 d.
5.7.4	Projekto rezultatų viešinimas kitose NVO	Žaliakalnio bendruomenės centras „Žalasis ažuolynas“	Kompiuteris, projektorius	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, <b><u>Aidas Urbonas,</u></b> Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, <b><u>Bronius Palšis</u></b>	2012 m. spalio 10 d.
5.7.5	Projekto rezultatų viešinimas kitose NVO	Bendruomenės centras „Žaliakalnio Aušra“	Kompiuteris, projektorius	Agnė Dorelaitienė, <b><u>Rasa Lopetaitė,</u></b> Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, <b><u>Gita</u></b> <b><u>Argustaitė,</u></b> Bronius Palšis	2012 m. spalio 11 d.
5.7.6	Projekto rezultatų viešinimas kitose NVO	Kauno miesto savivaldybės administracijos Žaliakalnio seniūnija	Kompiuteris, projektorius	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, <b><u>Domas Kuncė,</u></b> Aidas Urbonas, <b><u>Eglė Pempytė,</u></b> Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. spalio 12 d.
5.7.7	Projekto rezultatų viešinimas kitose NVO	Kauno moterų draugija	Kompiuteris, projektorius	Agnė Dorelaitienė, <b><u>Rasa Lopetaitė,</u></b> Domas Kuncė, Aidas Urbonas, <b><u>Eglė Pempytė,</u></b> Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 m. spalio 13 d.

5.7.8	Projekto rezultatų viešinimas kitose NVO	Amalių bendruomenės centras	Kompiuteris, projektorius Kompiuteris, projektorius	<u><b>Agnė Dorelaitienė,</b></u> Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, <u><b>Aidas Urbonas,</b></u> Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, <u><b>Bronius Palšis</b></u>	2012 spalio 16 d.
5.7.9	Projekto rezultatų viešinimas kitose NVO	Kauno miesto savivaldybės administracijos os Panemunės seniūnija	Kompiuteris, projektorius	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, <u><b>Aidas Urbonas,</b></u> Eglė Pempytė, <u><b>Gita Argustaitė,</b></u> Bronius Palšis	2012 m. spalio 15 d.
5.7.10	Projekto rezultatų viešinimas kitose NVO	Krikščioniškas labdaros fondas „Tėvo namai“	Kompiuteris, projektorius	<u><b>Agnė Dorelaitienė,</b></u> Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, <u><b>Eglė Pempytė,</b></u> Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 lapkričio 9 d.
5.7.11	Projekto rezultatų viešinimas kitose NVO	Jiezo kultūrizmo klubas „Uola“	Kompiuteris, projektorius	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, <u><b>Aidas Urbonas,</b></u> <u><b>Eglė Pempytė,</b></u> Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 lapkričio 21 d.
5.7.12	Projekto rezultatų viešinimas kitose NVO	Kauno rajono savivaldybės administracijos os Kačerginės seniūnija	Kompiuteris, projektorius	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, <u><b>Domas Kuncė,</b></u> Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, Gita Argustaitė, <u><b>Bronius Palšis</b></u>	2012 lapkričio 22 d.
5.7.13	Projekto rezultatų viešinimas kitose NVO	Kauno rajono savivaldybės administracijos os Ežerėlio seniūnija	Kompiuteris, projektorius	<u><b>Agnė Dorelaitienė,</b></u> Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, Aidas Urbonas, <u><b>Eglė Pempytė,</b></u> Gita Argustaitė, Bronius Palšis	2012 lapkričio 27 d.
5.7.14	Projekto rezultatų viešinimas kitose NVO	Kauno rajono savivaldybės administracijos os Zapyškio seniūnija	Kompiuteris, projektorius	Agnė Dorelaitienė, Rasa Lopetaitė, Domas Kuncė, <u><b>Aidas Urbonas,</b></u> Eglė Pempytė, Gita Argustaitė,	2012 lapkričio 28 d.



				<b>Bronius Palšis</b>	
5.7.15	Projekto rezultatų viešinimas kitose NVO	Prienujų rajono savivaldybės seniūnija	Kompiuteris, projektorius	Agnė Dorelaitienė, <b><u>Rasa Lopetaitė</u></b> , Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, <b><u>Gita Argustaitė</u></b> , Bronius Palšis	2012 lapkričio 29 d.
5.7.16	Projekto rezultatų viešinimas kitose NVO	Kaimo bendruomenė „Kašonys“	Kompiuteris, projektorius	Agnė Dorelaitienė, <b><u>Rasa Lopetaitė</u></b> , Domas Kuncė, Aidas Urbonas, Eglė Pempytė, <b><u>Gita Argustaitė</u></b> , Bronius Palšis	2012 lapkričio 29 d.